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A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO — ANM
GERENCIA DE SE GURANCA DE BARRAGENS
Processo: 27203.043306/1956-12

A FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
GERENCIA DE BARRAGENS DE INDUSTRIA E MINERACAO
Processo: 2090.01.0001335/2022-13

AO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL — SEMAD

AO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS - MPMG
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AO MEIO AMBIENTE
Processo: 19.16.1248.0049354/2022-17

AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL — MPF
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MINAS GERAIS
Processo: 1.22.000.000923/2022-62

Assunto: Relatorio trimestral de recursos empenhados
nas atividades de descaraterizagdo da Barragem B4
(periodo de referéncia: maio, junho e julho de 2025) —
Atendimento da Clausula III, itens 4.1 ¢ 4.3 do TC

Descaracterizagao.

A CSN MINERACAO S.A., sociedade anénima, inscrita no CNPJ sob n° 08.902.291/0001-
15, com endereco na Estrada Casa de Pedra, s/n°, Zona Rural de Congonhas/MG, CEP 36.415-
000, vem, em atencdo a Clausula III, itens 4.1 e 4.3 do TC Descaracterizagao, apresentar relatorio
trimestral, referente aos recursos empenhados nas atividades relacionadas ao projeto de

descaracterizacdo da Barragem B4, referente ao periodo de maio a julho de 2025.
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Como se sabe, em 24 de fevereiro de 2022, a CSN Mineragdo e os 0rgdos publicos ora
compromitentes — MPMG, MPF e Estado de Minas Gerais (representado pela Fundacao Estadual
de Meio Ambiente — FEAM e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel — SEMAD), bem como a Agéncia Nacional de Mineragdo (ANM) como interveniente,
— firmaram Termo de Compromisso (“TC Descaracterizacao”), tendo como objeto a fixacao de
medidas necessarias de seguranga e defini¢do de procedimento para descaracterizagdo das
barragens B4 e do Vigia, de responsabilidade da CSN Mineracao, incluindo a Barragem B4, objeto

do presente relatorio.
L. CLAUSULA III, ITENS 4.1 ¢ 4.3

De acordo com esse instrumento, a CSN Minera¢ao assumiu, na Clausula III, item 4, a
apresentar “relatorio técnico detalhado demonstrando todos os equipamentos, tecnologias,
técnicas, pessoas e or¢camentos destinados a execugdo dos trabalhos, bem como as respectivas
garantias de execugdo”, ap6s 90 dias da contratacdo da auditoria independente. Apds, mais
especificamente nos subitens 4.1 e 4.3, a CMIN assumiu a obrigacdo de apresentar “relatorios
trimestrais atualizando a manuten¢do dos recursos necessarios ao tempestivo e escorreito
andamento dos trabalhos de descaracterizagao [...] .

Tendo em vista que o item 4, da Clausula III, ja foi atendido, a CSN Mineragdo, em
atendimento ao item 4.1, da referida clausula, encaminha o relatorio de atualizagdao dos recursos
empregados nas atividades de descaracterizagao referente ao periodo de maio a julho de 2025,
subscrito pelos responsaveis técnicos e pela pessoa de maior hierarquia na estrutura corporativa
da empresa, em atencdo ao item 4.3, da Clausula III (Anexo A).

E importante ressaltar que, em razio da multidisciplinariedade dos temas tratados neste
relatorio trimestral, ndo € técnica e juridicamente possivel que este documento seja integramente
subscrito, em conjunto, pelos responsadveis técnicos do projeto e da execucdo da obra,
considerando as diferentes atribui¢des das empresas envolvidas.

Assim, com o objetivo de atender ao previsto na Clausula III, itens 4.1 e 4.3 do TC
Descaracterizacao e preservar a respectiva competéncia e responsabilidade de cada uma dessas
empresas, a CSN Minera¢do encaminha em anexo o Relatorio Trimestral de Recursos — Anexo A.

Além disso, a CSN Mineracao ira disponibilizar em seu sitio eletronico o presente relatorio,
em atendimento ao item 4.3, da Clausula IIl, no link: “https.//www.csn.com.br/quem-

somos/sustentabilidade/gestao-ambiental/”.
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Por fim, a Companhia renova seus votos de mais alta estima, refor¢a seu compromisso de
transparéncia e atuagdo focada na seguranca das pessoas ¢ do meio ambiente, e coloca-se a

disposicao para prestar todos os esclarecimentos que se fagam necessarios.

Congonhas, 21 de agosto de 2025.

CSN MINERACAO S.A.
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1.1. IDENTIFICACAO
1.1.1. Nome da barragem e da mina

A identificacdo da estrutura que sera descaracterizada pode ser visualizada no Quadro 1, conforme
bancos de dados da Fundagdo Estadual do Meio Ambiente — FEAM, e da Agéncia Nacional de
Mineracdo — ANM (SIGBM).

Quadro 1 — Identificacdo da estrutura (2025).

Nome da estrutura Barragem B4
Mina Casa de Pedra

Complexo Casa de Pedra
Fonte: Informado no RISR 2/2025 elaborado pela TBretas Consultoria.

1.1.2. Coordenadas geograficas

Neste item apresentam-se as coordenadas da Barragem B4 a partir do ponto central da barragem,
antes do inicio das obras de descaracterizagdo, referenciadas no Datum SIRGAS-2000, na Figura

1 ¢ possivel visualizar a localiza¢do da estrutura.

A Barragem B4 est4 situada no Complexo Casa de Pedra da CSN Mineragcdo no Municipio de
Congonhas, Estado de Minas Gerais, distante cerca de 80 km da cidade de Belo Horizonte, através

da estrada BR-040. Essa estrutura intercepta parcialmente o corrego Casa de Pedra.

As coordenadas Datum SIRGAS-2000 da Barragem B4 sdo: 7.734.621 N e 616.407 E (UTM).

Figura 1 — Localizacdo da Barragem B4.
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Fonte: Google Earth (27/07/2023).
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1.1.3. Identificacio do empreendimento

A Barragem B4, pertence a CSN Mineragao e atendia a mina de Casa de Pedra, com a finalidade
de armazenamento de rejeitos. A razao social, CNPJ, endereco, nome, telefone e profissdo do

representante legal para contato estdo apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 — Identificagdo do Empreendimento.

Nome da estrutura ‘ Barragem B4
Razao Social ‘ CSN Mineragao S.A.
CNPJ ‘ 08.902.291/0001-15

Estrada Casa de Pedra, s/n°, Zona Rural de Congonhas/MG,
CEP: 36.415-000

Representante legal ‘ Carlos Rodrigues de Campos Mello Junior

Telefone (31) 3749-1210
Fonte: Comprovante de Inscri¢do e de Situagdo Cadastral de Pessoa Juridica emitido no dia 12/04/2024 as 09:09:09.

Endereco

1.1.4. Identificacdo do empreendedor
Os dados com a identificagao do empreendedor estao apresentados abaixo no Quadro 3.

Quadro 3 — Identificagdo do Empreendedor.

Nome da estrutura Barragem B4
REVATINITVE CSN Mineragao S.A.

CNPJ 08.902.291/0001-15

Estrada Casa de Pedra, s/n°, Zona Rural de Congonhas/MG,
CEP: 36.415-000

Representante legal Carlos Rodrigues de Campos Mello Junior

Telefone (31)3749-1210
Fonte: Comprovante de Inscri¢ao e de Situagdo Cadastral de Pessoa juridica emitido no dia 04/02/2025 as 11:30:51.

Endereco

1.1.5. Identificacao do responsavel técnico pela barragem

A identificacdo do responsavel técnico pelo monitoramento e inspe¢do da barragem, sua formacao
profissional, nimero de registro de classe, endereco do correio eletronico, e telefone para contato

sdo apresentados no Quadro 4.
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Quadro 4 — Responsavel Técnico pela barragem.

Responsavel técnico

pela barragem Rachel Gongalves Braga

Formacao profissional ‘ Engenheiro Civil

Responsabilidade ‘ Responsavel técnico pela manutengdo, inspe¢do € monitoramento
CREA 119.768/D MG
E-mail/telefone rachel.braga@csn.com.br / (31) 3749-1010

Fonte: Informagdes da ART.

1.2. PROJETO DE DESCARACTERIZACAO

1.2.1. Descrever sucintamente a concep¢iao do projeto adotada para descaracterizacio da

barragem.

O Projeto de Descaracterizagdo da Barragem B4 teve inicio em 2019 e foi fragmentado em duas
fases. A primeira fase envolveu o desvio da contribuicdo de montante, para fora do reservatorio,
por meio da implantacdo de um canal de contorno (Canal de Cintura) e a segunda contempla a
remogao dos rejeitos por dragagem. Este projeto foi desenvolvido pela DAM Projetos. Entretanto,
de maneira a reduzir o aporte de 4gua na estrutura foi descartada a remog¢ao dos rejeitos por
dragagem, fazendo-se necessaria a adocdo de outra tratativa para a descaracterizacdo da estrutura.

Reforca-se que a operacdo na Barragem B4 foi encerrada em 2018.

Concomitante a implantagdo do Canal de Cintura (Fase I), a Fonntes Geotécnica foi contratada em
dezembro/2021 para realizar a revisdo da Fase II do projeto de descaracterizacdo. Esta Fase
consiste na solucdo para a descaracterizacdo da barragem, eliminando o acimulo de agua do
reservatorio e garantindo a seguranca hidraulica e geotécnica para a estrutura remanescente a longo

prazo.

A solugdo proposta no projeto da Fonntes Geotécnica atende a todos os requisitos legais e atuais
de descaracterizacdo de barragens, porém foi observado pela CSN Mineracao a oportunidade de
uma nova concep¢ao de projeto para a descaracterizacdo da Barragem B4 (Fase II). Esta nova
concepgao contempla a remogao de todos os alteamentos da Barragem B4 e o nivelamento do seu
reservatdrio com o reservatorio da Barragem Casa de Pedra. A empresa Head5 Engenharia foi
contratada para realizar o sequenciamento das atividades relacionadas ao projeto de

descaracterizacdo da Barragem B4. Atualmente, este projeto encontra-se com status de “projeto

10


mailto:rachel.braga@csn.com.br

Docusign Envelope ID: 5E832022-58F2-4259-B258-1E90CF991CFO0

- Anexo A
< CSN Obras de Descaracterizagido Barragem B4

Relatorio Trimestral de Recursos — Maio, Junho e Julho de 2025

MINERAGAO

basico” concluido, e, em fun¢do da necessidade apontada pela projetista de complementacao de
sondagens e ensaios geotécnicos, segue no desenvolvimento da engenharia detalhada. Ainda
assim, a empresa TPF Engenharia foi contratada para a realizacdo do Crosscheck do referido

projeto.

Ademais, em fun¢cdo das atividades de sequenciamento relacionadas ao projeto de
descaracterizacdo da Barragem B4, foram observados alguns cabimentos de melhorias na Fase II,
para configurar uma maior seguranga a esta solucao. Deste modo, ficou estabelecida a contratagao
da empresa Head5 Engenharia, com a verificacdo cruzada pela TPF Engenharia, resultando a
apresentacdo de um novo detalhamento para a Fase II. Tendo em vista o conhecimento prévio da
estrutura tanto por parte da Head5 Engenharia (Projeto) quanto da TPF Engenharia (Crosscheck),

estao sendo possiveis as otimizagoes de etapas entre as atividades supramencionadas.

Diante dos estudos avaliados, mediante a analise criteriosa, a CSN Mineragao elegeu o projeto da
Fase II otimizada como alternativa a ser implantada para a descaracterizagdo da Barragem B4,
seguindo as melhores técnicas disponiveis em conformidade com as normas e legislagdes vigentes.
Essa alternativa consiste na solu¢do para a descaracterizacao da barragem, com remog¢ao minima
dos aterramentos da barragem, eliminando o acimulo de 4gua do reservatorio e garantindo a

seguranca hidraulica e geotécnica para a estrutura remanescente a longo prazo.
1.3. HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos disponibilizados estao listados no Quadro 5, enquanto na Figura 2 ¢ possivel

visualizar a distribuicao dos recursos por empresa.

Quadro 5 — Histograma de Equipamentos.

EQUIPAMENTOS - BARRAGEM B4

. Quantitativo
Equipamento .
Mai/25 Jun/25 Jul/25
ECOAR (Monitoramento Hidrico)
Veiculo utilitario 4x4 1 1 1
TOTAL 1 1 1
CSN Mineracdo S.A.
Veiculo utilitario 4x4 (SUV) 1 1 1
Veiculo passageiro 1 1 1

11
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EQUIPAMENTOS — BARRAGEM B4

. Quantitativo
Equipamento .
Mai/25 Jun/25 Jul/25
TOTAL 2 2 2
TOTAL 3 3 3

Fonte: Informagdes consolidadas pela equipe de projetos da CSN Mineragdo.

Histograma de Equipamentos

25
2 2 2
2
1.5
1 1 1
1
) I I I
0
mai-25 jun-25 jul-25
B ECOAR (Monitoramento Hidrico) B CSN Mineracdo S.A.

Figura 2 — Gréafico dos equipamentos disponibilizados para as obras da Barragem B4 separados

por empresas.
Fonte: Informagdes consolidadas pela equipe de projetos da CSN Minerag&o.

1.4. HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA DIRETA

No periodo referéncia do relatério ndo houve mobilizagdo de mao de obra direta para a Barragem

B4.

12
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1.5. HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA INDIRETA

No Quadro 7 estdo relacionadas as categorias utilizadas no periodo de referéncia de todas as
empresas ¢ na Figura 4 ¢ apresentado uma distribuicao quantitativa para os trés meses separados

por empresas.

Quadro 6 — Histograma de Mao de Obra Indireta.

MOI - BARRAGEM B4

Quantitativo
Mai/25 Jun/25 Jul/25
INTERTECHNE (Auditoria)

MAO DE OBRA INDIRETA

TOTAL 2 2 2
WN (EDR)
TOTAL 2 2 2
ECOAR (Monitoramento Hidrico)
Técnico de Meio Ambiente 1 1 1
Coletor de amostras 1 1 1
TOTAL 2 2 2
CSN Mineracdo S.A.
Gerente de Projetos 1 1 1
Coordenador de Projetos 1 1 1
Engenheiro Geotécnico 2 2 2
Técnico de Projeto 5 5 5
Topodgrafo 2 2 2
Auxiliar de Topografia 2 2 2
Gerente de Geotecnia 1 1 1
Engenheiro Geotécnico 1 1 1
Engenheiro Hidr6logo 1 1 1
TOTAL 16 16 16

Fonte: Informagdes consolidadas pela equipe de projetos da CSN Mineragdo.

13
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Histograma de Mao de Obra Indireta

18 16 16 16
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B [ntertechne (Auditoria) ®m Wn (EDR) ®m ECOAR (Monitoramento Hidrico) ™ CSN Mineracdo S.A.

Figura 3 — Gréfico de Mao de Obra Indireta disponibilizados para as obras da Barragem B4.
Fonte: Informagdes consolidadas pela equipe de projetos da CSN Mineragdo.
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1.6. ORCAMENTO E GARANTIAS DE EXECUCAO

O Quadro 8 apresenta os orgamentos disponibilizados para a estrutura no periodo de maio a julho de 2025.

Quadro 7 — Orgamentos e Garantias de Execugao.

TOTAL
ESTRUTURA EMPRESA SERVICO MAI/25 JUN/25 JUL/25 TRIMESTRE
INTERTECHNE Auditoria Externa de Barragens RS 58.485,15 RS 58.485,15 R$ 58.485,15
WN EDR - Andlise de Desempenho das R$ 9.500,00 RS 9.500,00 R$ 9.500,00
Barragens
ECOAR Monitoramento hidrico mensal R$ 3.126,07 R$ 3.126,07 R$ 3.126,07
FONNTES Sond Mista/l tacdo e CPTU R$ 20.771,21 R$ 41.616,62
B4 GEOTECNICA ondagens Mista/Instrumentagao e . s . , - RS 745.617,01
CONSULTORIA s
TBRETAS Auditoria Externa de Barragens - - -
TPF .
ENGENHARIA Cross Check Engenharia - - R$ 31.885,03
HEAD 5 Encenharia R$ 96.665,00 RS 174.596,46 R$ 166.749,03
ENGENHARIA &

Fonte: Informacgdes consolidadas pela equipe de projetos da CSN Mineracao.
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1.7.  CRONOGRAMA

Abaixo segue cronograma de descaracterizacao da Barragem B4, Figura 5. Atualmente o avango

das atividades encontram-se em 54,78%.

16
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<5 CSN DESCARACTERIZAGAO DA BARRAGEM B4
LEGENDA: - CRONOGRAMA PREVISTO ago-17 mar-18 set-18 abr-19 nov-19 jun-20 jan-21 ago-21 mar-22 out-22 mai-23 nov-23 jun-24 jan-25 ago-25 mar-26 out-26 mai-27 dez-27 jul-28 fev-29
|
DESCARACTERIZACAO BARRAGEM B4 set-17 ago-28 —
FASE 1 - CANAL DE CINTURA BARRAGEM B4 set-17 mar-24 1
ABERTURA DO PROJETO set-17 jul-19 I
ENGENHARIA CONCEITUAL, BASICA E DETALHADA set-17 mar-21 |
IMPLANTACAO abr-19 abr-23 | .
CONCLUSAO DAS OBRAS CIVIS abr-23 abr-23
CORRECAO DO TALUDE ADJACENTE AO CANAL DE CINTURA jun-23 nov-23 .
INTERVENGAO NO TALUDE ADJACENTE AO CANAL DE CINTURA ago-25 jun-26 _
FASE 2 - DESCARACTERIZACAO/LAVRA BARRAGEM B4 fev-21 dez-25 _
ABERTURA DO PROJETO out-21 mar-22 -
ENGENHARIA CONCEITUAL, BASICA E DETALHADA dez-21 set-25 _
19 ALTERNATIVA DE ENGENHARIA - FASE 2 FONNTES jan-22 out-22 I
12 ALTERNATIVA DE ENGENHARIA - OTIMIZACAO FASE 2 HEAD5 abr-25 dez-25 —
CONTRATAGAO ENGENHARIA DETALHADA abr-25 mai-25 |
CONTRATACAO CROSSCHECK ENGENHARIA abr-25 jun-25 |
DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA mai-25 dez-25 -
DESENVOLVER ENG. DETALHADA mai-25 nov-25
CROSSCHECK (DETALHADA) jun-25 dez-25 -
29 ALTERNATIVA DE ENGENHARIA - FASE 2 HEAD5 fev-21 out-25 _
CONTRATAGAO ENGENHARIA BASICA E DETALHADA fev-21 jun-22 I
CONTRATACAO SONDAGENS mar-22 fev-24 I
CONTRATAGAO CROSSCHECK ENGENHARIA ago-23 fev-24 .
DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA jul-22 out-25 —
DESENVOLVER ENG. BASICA jul-22 nov-23 I
DESENVOLVER ENG. DETALHADA E EXECUGCAO SONDAGENS nov-23 set-25 _
CROSSCHECK (DETALHADA) out-24 out-25 —
IMPLANTACAO FASE 2 set-24 ago-28 —
CONTRATACAO IMPLANTACAO FASE 2 set-24 fev-26 —
DESCARACTERIZACAO fev-26 ago-28 i I
ago-28 ago-28 i 1

Figura 4 — Cronograma de descaracterizagao da Barragem B4.
Fonte: Elaborado pela equipe de projetos da CSN Mineragao.
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1.8. PRODUTIVIDADE PREVISTA

Quanto ao detalhamento das informacdes do cronograma de descaracterizacao da Barragem B4,
para a remocao do rejeito ¢ macico da Barragem, a CSN Mineracdo vem esclarecer que o
detalhamento deste cronograma ¢ realizado em conjunto com a empresa contratada para a
execucdo das obras, onde ¢ apontado os itens referentes a produtividade, quantidade de
equipamentos e mao de obra necessarios para o cumprimento do projeto. Sendo assim, como a
CSN Mineracao ainda ndo se encontra na etapa de implantacdo da Fase 2 e estd em
desenvolvimento do projeto detalhado, tal detalhamento deverd ser realizado no inicio da

implantacgao das obras da Fase 2.
1.9. OFICIOS FEAM/SOLICITACOES INTERTECHNE

Conforme Oficio FEAM/GERAM n° 93/2023, recebido pela CSN Mineracao no dia 23/02/2023,
foi indicado que este documento devera trazer topico especifico abordando o cumprimento das
recomendacdes da auditora elencadas nessa nota técnica e, para aquelas que nao forem cumpridas,

a justificativa ou o cronograma para a sua realizagao.

Em e-mail de esclarecimentos com a FEAM, restou definido que: os prazos fixados nas Notas
Técnicas pela Intertechne teriam como “Data da solicitagdo” o dia em que a empresa tomou

conhecimento da exigéncia.

Em consonédncia com o Oficio FEAM-GBM n° 148-2025, recebido pela Minérios Nacional no dia
07/03/2025, foi indicado que este documento deverd trazer topico especifico abordando o
cumprimento das recomendagdes da auditora Intertechne elencadas nessa nota técnica e, para

aquelas que ndo forem cumpridas, a justificativa ou o cronograma para a sua realizacao.

Deste modo, as recomendagdes apontadas pela Intertechne, seja nos relatdrios mensais ou nos
trimestrais, sao apresentadas no Quadro 9 juntamente com o status atual do atendimento e as agoes

que estao sendo tomadas pela CSN Mineragao.
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Quadro 8 — Recomendagdes da auditora (Relatorios Trimestrais de Recursos).

Anexo A
Obras de Descaracterizagdo Barragem B4

Relatorio Trimestral de Recursos — Maio, Junho e Julho de 2025

Barragem B4 - Controle de Acdes - Relatdérios Trimestrais de Recursos
A  x Data .. ~
N° Prioridade Descricao c . . Data limite Status Observacoes CSN
solicitacio
Detalhar o cronograma, com apresentacdo de cada uma das atividades previstas e executadas na
execucdo do projeto de descaracterizacdo, divididas por fase de projeto. Alocar os recursos por
1 Alta atividade, com as respectlvas produtividades de equipe e equipamentos, bem como o qu.ar'lt.ltatlvo Fle 28-abr-23 15-jul-23 Atendido
horas trabalhadas efetivamente. O cronograma deve ser apresentado em formato que possibilite avaliar
impactos de uma atividade em outra. incluir os percentuais de avango fisico-financeiro referente aos
Servicos previstos.
) Alta Esclarec~er a respeito de quais marcos de projeto s.éo necessériosNatingir e qual a o prazo previsto para 28-abr-23 15-jul-23 Atendido
conclusio de cada um deles de maneira a caracterizar a finaliza¢ao da Fase Il.
3 Alta Para. o periodo de referéncia do relatorio deverdo ser apresentadas todas as atividades criticas 28-abr-23 15-jul-23 Atendido
consideradas no cronograma.
Di bili Lt T I - - Sos atendi .
4 }qumbl izar os rela o~r1os ana'1sados pela auditora, revisados, com as recomendagdes atendidas, ou, 02-0ut-23 30-n0v-23 Atendido
a justificativas para o ndo atendimento.
Em relagdo as sondagens que estdo em execugdo, no ambito do projeto detalhado em desenvolvimento Este item ¢é abordado neste relatdrio (agosto, setembro e
pela HEADS ENGENHARIA, ¢é necessario que os histogramas de equipamentos, mao de obra direta e . . outubro de 2024). Dados atualizados nos itens 1.3, 1.4 ¢
5 Alta . L . . ~ ) \ 26-jul-24 16-out-24 Atendido . , .
indireta, orgamentos, cronograma e produtividade contemplem as informagdes associadas a esta 1.5 no presente relatorio, para o periodo (fevereiro, margo
atividade. ¢ abril de 2025).
Quanto ao talude com patologias da estaca 95 do canal de cintura, recomenda-se complementar o . . .
. . . . . AR . . . Este item ¢ abordado no relatorio (agosto, setembro e
6 cronograma das atividades, incluindo todas relacionadas a sua recuperagdo, inclusive, do| 26-jul-24 16-out-24 Atendido outubro de 2024)
desenvolvimento do projeto e de sua implantagdo. )
O cronograma macro de atividades da descaracteriza¢ao
Observa-se que nao foram apresentadas alteragdes no cronograma macro de execugdo da ndo sofreu alteracdes mesmo com o novo conceito de
descaracterizagdo em fungdo do acréscimo no volume de rejeitos a serem escavados, resultante do novo . . descaracterizacdo de B4. A CSN Mineragdo trabalha com
7 Alta . o . L. . ) 26-jul-24 16-out-24 Atendido . ,
conceito de descaracterizagdo da Barragem B4. E necessario que a CSN informe qual tratativa (se 0 objetivo de atender os prazos firmados e, portanto, até
necessaria) € prevista para atendimento ao cronograma. o momento ndo ha relato a ser retratado sobre alteragoes
deste cronograma macro.
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1.10. ASSINATURAS

Anexo A
Obras de Descaracterizagdo Barragem B4

Relatorio Trimestral de Recursos — Maio, Junho e Julho de 2025

Assinaturas de todos os responsaveis técnicos pelo projeto, pelo acompanhamento das obras e de

quem elaborou o relatorio técnico no periodo avaliado.

Portanto, sendo o que se cumpria para o momento, a CSN Mineragao permanece a disposi¢ao para

os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

DocuSigned by:

KALKEl, cOMANVES BRIAL

AB837R3CA7B8472

Congonhas, 21 de agosto de 2025.

Assinado por:

Dl IVTEME TORAVITE DE SBUZL JUN

80C6F9C69D87448

Rachel Gongalves Braga
Responsavel técnico pelo monitoramento,
inspe¢do e manutencao da barragem

Assinado por:

LB BATIS T DI SIVI

24FB530FCA461442

Tadeu Antonio Torquato de Souza Jinior
Responsavel pela consolidagdo do relatorio
trimestral

DocuSigned by:

funle Pinducire Meirdes

AFCCH319AEBS4EE

Jodo Batista da Silva
Responsavel area de Meio Ambiente

Assinado por:

(AMI (B £XE(HAM ROMANKA

S57E7981EAQ4B443.

Henrile Pinheiros Meireles
Gerente Geral de Exploracao Geologica

Assinado por:

CLAUDIB- MUSSB VELLS B

54738AFEQ7D0OB425.

Camilo Frechiani Romanha
Diretor de Produtividade e Gerenciamento de
Riscos

Claudio Musso Velloso
Diretor de Produgao

Assinado por:

CARLBS kOPRAVES DE (AMpBS M B YN

A4FOB22FFECA49E...

Carlos Rodrigues de Campos Mello Junior
Diretor Superintendente da Mineragao
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